



FÄRDPLAN

WP	Uppgifter	Startdatum	Slutdatum	Ledande organisation	Deltagande organisationer
W.P.1 Projektledning					
WP1.1	Förberedelse av projektledning och planutveckling	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	ALL
WP1.2	Kommunikationsstrategi och plan	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	ALL
WP1.3	Interna lägesrapporter och utbetalningar	01.10.2025	30.11.2025	AKDÜ	ALL
WP1.4	Tekniska och finansiella rapporter	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	ALL
W.P.2 Skapande och utveckling av en innovativ utbildningsplattform genom Learning Hub					
WP2.1	Utbildning i scenarioskrivning och utveckling av AR/VR-verktyg – C1	03.03.2025	07.03.2025	WUT, USB, ABO	ALL
WP2.2	Utveckling av riktlinje för scenarioskrivning och AR/VR-utveckling	07.03.2025	30.04.2025	USB, WUT	ALL
WP2.3	Utveckling av innehåll och animation om medvetenhet om katastrofomvårdnad samt förberedelse av simulationsutrustning	01.12.2024	30.11.2025	AKDÜ	KU, ATRH
WP2.4	Utveckling av AR/VR-scenarier	01.05.2025	30.07.2025	KU	AKDÜ, ATRH, USB, ABO
WP2.5	Utveckling av AR/VR-videor 1–6	01.08.2025	10.01.2026	WUT	WUT
WP2.6	Utveckling av AR/VR-videor 7–8	01.08.2025	01.11.2025	ABO	ABO
WP2.7	Genomförande av AR/VR-pilotfallstudier för studenter, sjuksköterskor och utbildare	01.02.2026	20.05.2026	AKDÜ	KU, ATRH, USB, ABO



WP	Uppgifter	Startdatum	Slutdatum	Ledande organisation	Deltagande organisationer
WP2.8	Utveckling av en handbok	01.12.2024	30.06.2025	AKDÜ	ALL
WP2.9	Utarbetande av ett förslag till läroplan för högre utbildning	01.12.2025	28.02.2026	KU	AKDÜ, ATRH
WP2.10	1. TPM och kickoff-möte i Türkiye (online)	12.12.2024	13.12.2024	AKDÜ	ALL
WP2.11	2. TPM i Rumänien (på plats)	08.03.2025	09.03.2025	WUT	ALL
WP2.12	3. TPM i Finland (på plats)	05.06.2025	06.06.2025	ABO	ALL
WP2.13	4. TPM i Istanbul, Türkiye (på plats)	02.10.2025	03.10.2025	KU	ALL
W.P.3 Utvärdering och validering av utbildningen					
WP3.1	Utvärdering av aktiviteter	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	KU, ATRH USB, ABO
WP3.2	Validering av handboken med en riktlinje	01.12.2024	30.12.2025	AKDÜ	KU, ATRH ABO
WP3.3	Utveckling av färdighetschecklistor som validerar kompetenser	01.09.2025	20.05.2026	AKDÜ	KU, ATRH
WP3.4	5. TPM i Tjeckien (på plats)	16.04.2026	17.04.2026	USB	ALL
W.P.4 Spridning och hållbarhet					
WP4.1	Projektlogotyp, varumärke och digitaliserings-, marknadsföringsstrategi och plan	01.12.2024	30.11.2026	ATRH	ATRH
WP4.2	Uppbyggnad och uppdatering av projektwebbplats	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	AKDÜ
WP4.3	Projektnyhetsbrev och broschyrer	01.12.2024	30.11.2026	KU	KU
WP4.4	6 nationella seminarier – multiplikatorevenemang M1	01.06.2026	30.11.2026	ALL	ALL



WP	Uppgifter	Startdatum	Slutdatum	Ledande organisation	Deltagande organisationer
	• Akdeniz University • Antalya Training and Research Hospital • Koç University • Åbo Akademi • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích • Universitatea de Vest din Timișoara				
WP4.5	2 presentationer vid internationell/nationell kongress	01.06.2025	30.11.2026	AKDÜ	AKDÜ
WP4.6	Akademisk artikel i en sakkunniggranskad vetenskaplig tidskrift	01.06.2025	30.11.2026	AKDÜ	AKDÜ
WP4.7	Översättning av produkterna	01.12.2024	30.11.2026	ALL	AKDÜ, WUT, USB ABO
WP4.8	6. TPM och avslutning i Türkiye (på plats)	22.10.2026	23.10.2026	ATRH	ALL