



PLÁN FINANČNÍHO ŘÍZENÍ



Posilování praxe a upevňování základních kompetencí v ošetrovatelství při katastrofách prostřednictvím Learning HUB (ECoDN-HUB)

2024-1-TR01-KA220-HED-000245267

**Projekty spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání (KA220-HED)
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Erasmus+**

„Podpora Evropské komise na vydání této publikace nepředstavuje schválení jejího obsahu, který odráží pouze názory autorů, a Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených.“



Plán finančního řízení

Finanční řízení projektu ECoDN-HUB koordinovala Akdeniz University v plném souladu s Příručkou programu Erasmus+, grantovou dohodou a partnerskými dohodami. Po celou dobu implementace projektu bylo finanční řízení prováděno podle zásad transparentnosti, odpovědnosti, účinnosti a řádného finančního řízení.

Na začátku projektu byl zřízen komplexní systém finančního řízení a monitorování, aby bylo zajištěno, že všechny finanční zdroje budou využívány účinně a výhradně na schválené projektové činnosti. Standardizované šablony finančního výkaznictví, postupy vykazování, záznamy o pracovní době zaměstnanců, nástroje sledování výdajů a postupy správy důkazů umožnily, aby každý výdaj byl přímo navázán na příslušnou činnost a pracovní balíček.

Finanční implementace byla průběžně sledována prostřednictvím projektového řídicího výboru (PMC), který se po celou dobu projektu pravidelně scházel za účelem přezkoumání technického pokroku, implementace rozpočtu, výkonnosti pracovních balíčků, řízení rizik a zajištění kvality. Finanční řízení a technická implementace byly hodnoceny společně, aby bylo zajištěno, že zdroje projektu zůstanou plně sladěny se schválenými cíli, časovým harmonogramem a očekávanými výstupy. Koordinátor rovněž sledoval soulad s plánem postupu projektu, harmonogramem implementace, ukazateli kvality a oznamovacími povinnostmi v souladu s Praktickým průvodcem účinnou spoluprací (PGEC).

Všichni partneři předkládali finanční dokumentaci podle dohodnutého kalendáře vykazování. Podpůrné důkazy — včetně faktur, záznamů o platbách, výkazů pracovní doby zaměstnanců, dokumentace o zadávání zakázek, cestovních záznamů, dokumentace ze setkání, důkazů o diseminaci a technických výstupů — byly systematicky ověřovány, archivovány a přezkoumávány před finančním schválením.

Projekt se řídil postupy finanční kontroly definovanými v PGEC. Implementace rozpočtu byla sledována prostřednictvím standardních šablon finančního monitorování připravených koordinující institucí. Platby partnerům byly vázány na smluvní povinnosti, vykazování pokroku a dokončení projektových výstupů. Bilaterální partnerské dohody jasně vymezily ujednání o financování, povinnosti vykazování, způsobilé výdaje a harmonogramy plateb, čímž bylo zajištěno transparentní a odpovědné finanční řízení po celou dobu implementace.

Během implementace projektu nebyly zjištěny žádné finanční nesrovnalosti, nezpůsobilé výdaje ani problémy související se zadáváním zakázek.

Implementace rozpočtu

Celkový schválený rozpočet projektu činil 250 000 EUR.



Celý schválený rozpočet byl úspěšně implementován v souladu se schváleným projektovým návrhem a finančními předpisy Erasmus+.

Na konci projektu nezůstal žádný nevyužitý rozpočet.

Během implementace projektu byla nutná pouze jedna drobná interní realokace rozpočtu. Částka 1 000 EUR původně přidělená na činnosti webových stránek projektu byla realokována na podporu další mezinárodní/národní konferenční prezentace, aby se dále posílila vědecká diseminace a viditelnost výsledků projektu. Zatímco původní projektový návrh plánoval dvě konferenční prezentace, konsorcium úspěšně uskutečnilo tři konferenční prezentace, a tím překročilo původní diseminační cíl. Tato interní úprava rozpočtu neovlivnila cíle projektu, pracovní balíčky ani očekávané výsledky a byla provedena v rámci schváleného rozpočtu projektu v souladu se zásadami finančního řízení Erasmus+.

Kromě této drobné interní realokace nebylo vyžadováno žádné významné upravení rozpočtu ani změna grantové dohody.

Finanční zdroje byly rozděleny mezi čtyři pracovní balíčky tak, jak bylo původně plánováno, čímž byla zajištěna vyvážená implementace projektového řízení, tvorby vzdělávacích zdrojů, hodnotících činností, diseminace a udržitelnosti.

Největší podíl rozpočtu byl přidělen na WP2 – Tvorba a rozvoj inovativní vzdělávací platformy prostřednictvím Learning HUB, což odráží technickou složitost produkce vzdělávacích materiálů AR/VR, imerzivních vzdělávacích zdrojů, simulačního vybavení, pilotních implementací a vícejazyčných digitálních výstupů.

Finanční monitorování a vnitřní kontrola

Činnosti finančního monitorování koordinovala Akdeniz University průběžně po celou dobu implementace.

Systém vnitřní finanční kontroly zahrnoval:

- pravidelné finanční přezkumy;
- ověřování podpůrné finanční dokumentace;
- sledování výdajů partnerů;
- postupy plateb založené na důkazech;
- křížovou kontrolu technického pokroku vůči finanční implementaci;
- ověřování zadávání zakázek;
- průběžné sledování souladu s finančními předpisy Erasmus+;
- čtvrtletní přezkumy implementace rozpočtu, časového harmonogramu a rizik projektu projektovým řídicím výborem.



Každý schválený výdaj:

- přispíval přímo ke schváleným cílům projektu;
- plně vyhovoval pravidlům způsobilosti Erasmus+;
- byl navázán na schválené projektové činnosti a pracovní balíčky;
- byl podložen úplnými dokumentárními důkazy.

Finanční monitorování se řídilo postupy popsány v PGEC, včetně periodického vykazování pokroku, šablon monitorování rozpočtu, bilaterálních dohod, nápravných opatření v případě potřeby a průběžné komunikace mezi projektovými partnery.

Hospodárnost a hodnota za peníze

Konsorcium po celou dobu implementace projektu prokázalo vysokou úroveň hospodárnosti. Schválený rozpočet vedl k úspěšnému vytvoření a implementaci všech plánovaných výstupů projektu a zároveň k překročení několika diseminačních cílů.

Projekt vytvořil vícejazyčný Learning HUB a dále:

- metodický pokyn pro psaní scénářů;
- metodický pokyn pro vývoj AR/VR;
- animaci osvěty ošetřovatelství při katastrofách;
- simulační vybavení podporující imerzivní vzdělávací činnosti;
- osm validovaných scénářů AR/VR ošetřovatelství při katastrofách;
- osm vzdělávacích videí AR/VR;
- pilotní implementace zahrnující studenty ošetřovatelství, vzdělavatele a sestry;
- příručku základních dovedností ošetřovatelství při katastrofách v angličtině a turečtině;
- návrh kurikula ošetřovatelství při katastrofách pro vysokoškolské vzdělávání;
- překlady všech produktů projektu do jazyků partnerů;
- webové stránky projektu a digitální diseminační platformu;
- zpravodaje projektu, brožury a propagační materiály;
- šest národních multiplikačních akcí uspořádaných všemi partnery konsorcia;
- čtyři recenzované vědecké publikace;
- tři národní/mezinárodní konferenční prezentace;
- šest nadnárodních projektových setkání včetně závěrečného TPM a zakončení;
- komplexní činnosti diseminace, udržitelnosti a využití.

Vztah mezi finanční investicí a dosaženými výsledky jasně prokazuje vynikající hodnotu za peníze. Konsorcium nejenže dosáhlo všech smluvních výstupů, ale také překročilo plánované cíle vědecké diseminace, čímž významně zvýšilo evropskou viditelnost a dlouhodobý dopad projektu.



Finanční soulad

Po celou dobu implementace všechny finanční činnosti plně vyhovovaly:

- Příručky programu Erasmus+;
- grantové dohody;
- partnerským dohodám;
- platným vnitrostátním finančním předpisům;
- institucionálním finančním postupům.

Během implementace projektu nebyly požadovány žádné finanční korekce.

Nebyly zjištěny žádné nezpůsobilé výdaje.

Při dokončení projektu nezůstal žádný nevyužitý rozpočet.

Všechny výdaje byly plně zdokumentovány, ověřeny a archivovány v souladu s finančními a auditními požadavky Erasmus+.

Finanční udržitelnost

Finanční investice uskutečněná prostřednictvím projektu ECoDN-HUB vytvořila udržitelnou institucionální kapacitu, která sahá výrazně za období financovaného projektu.

Learning HUB, vzdělávací materiály AR/VR, příručka ošetřovatelství při katastrofách, návrh kurikula, imerzivní vzdělávací videa, simulační zdroje a všechny další vzdělávací produkty budou i nadále aktivně využívány všemi partnery konsorcia v pregraduálním vzdělávání, postgraduálním vzdělávání, dalším profesním rozvoji a výcviku připravenosti na katastrofy.

Vědecké publikace, konferenční prezentace, multiplikační akce a diseminační činnosti dále podstatně rozšířily viditelnost a dlouhodobý potenciál využití výsledků projektu v celé Evropě.

V důsledku toho přínosy vytvořené projektem podstatně přesahují dobu trvání financování Erasmus+ a poskytují udržitelný základ pro budoucí vzdělávací inovace, mezinárodní spolupráci a budování kapacit v ošetřovatelství při katastrofách.

Závěrečné finanční hodnocení

Finanční implementace projektu ECoDN-HUB je považována za vysoce úspěšnou.

Konsorcium úspěšně implementovalo celý schválený rozpočet ve výši 250 000 EUR při zachování plného souladu s finančními předpisy Erasmus+ a dosažení všech plánovaných cílů projektu.



Finanční řízení bylo po celou dobu implementace transparentní, odpovědné, účinné a založené na důkazech. Pečlivým plánováním rozpočtu, průběžným finančním monitorováním a účinnými mechanismy vnitřní kontroly byly všechny finanční zdroje přeměněny na vysoce kvalitní, udržitelné vzdělávací výstupy s významnou evropskou přidanou hodnotou.

Projekt nejen splnil všechny smluvní povinnosti, ale také překročil původní diseminační cíle vytvořením čtyř recenzovaných vědeckých publikací, tří konferenčních prezentací a úspěšným uspořádáním multiplikačních akcí ve všech partnerských zemích, čímž maximalizoval dopad, viditelnost a dlouhodobou udržitelnost projektu. Celkově ECoDN-HUB představuje vynikající příklad účinného finančního řízení, silné hospodárnosti a mimořádné hodnoty za peníze v rámci programu Erasmus+.