



PLANUL DE GESTIUNE FINANCIARĂ



Îmbunătățirea practicilor și consolidarea competențelor de bază în domeniul asistenței medicale în situații de dezastru prin intermediul platformei Learning HUB (ECoDN-HUB)

Parteneriate de cooperare în domeniul învățământului superior (KA220-HED)
Declarație de declinare a responsabilității Erasmus+

„Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului acesteia, care reflectă exclusiv punctele de vedere ale autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în aceasta.”



Planul de gestiune financiară

Gestiunea financiară a proiectului ECoDN-HUB a fost coordonată de Akdeniz University, în deplină conformitate cu Ghidul Programului Erasmus+, Acordul de grant și Acordurile de parteneriat. Pe tot parcursul perioadei de implementare, gestiunea financiară a fost condusă potrivit principiilor de transparență, responsabilitate, eficiență și gestiune financiară sănătoasă.

La începutul proiectului a fost instituit un sistem cuprinzător de gestiune și monitorizare financiară pentru a asigura că toate resursele financiare sunt utilizate eficient și exclusiv pentru activitățile aprobate. Modele standardizate de raportare financiară, proceduri de raportare, evidențe ale timpului de lucru al personalului, instrumente de monitorizare a cheltuielilor și proceduri de gestiune a dovezilor au permis ca fiecare cheltuială să fie legată direct de activitatea și pachetul de lucru relevant.

Implementarea financiară a fost monitorizată continuu prin Comitetul de management al proiectului (PMC), care s-a reunit regulat pe durata proiectului pentru a revizui progresul tehnic, implementarea bugetului, performanța pachetelor de lucru, gestiunea riscurilor și asigurarea calității. Gestiunea financiară și implementarea tehnică au fost evaluate împreună pentru a asigura că resursele rămân pe deplin aliniate cu obiectivele, calendarul și rezultatele așteptate aprobate. Coordonatorul a monitorizat, de asemenea, conformitatea cu foaia de parcurs, calendarul de implementare, indicatorii de calitate și obligațiile de raportare, în conformitate cu Ghidul practic pentru o colaborare eficientă (PGEC).

Toți partenerii au transmis documentația financiară conform calendarului de raportare convenit. Dovezile justificative — inclusiv facturi, evidențe de plată, pontaje ale personalului, documentație de achiziție, evidențe de deplasare, documentație a reuniunilor, dovezi de diseminare și livrabile tehnice — au fost verificate sistematic, arhivate și revizuite înainte de aprobarea financiară.

Proiectul a urmat procedurile de control financiar definite în PGEC. Implementarea bugetului a fost monitorizată prin modele standard de monitorizare financiară pregătite de instituția coordonatoare. Plățile către parteneri au fost legate de obligațiile contractuale, raportarea progresului și finalizarea livrabilelor. Acordurile bilaterale de parteneriat au definit clar aranjamentele de finanțare, responsabilitățile de raportare, cheltuielile eligibile și calendarele



de plată, asigurând o gestiune financiară transparentă și responsabilă pe tot parcursul perioadei de implementare.

Pe durata implementării proiectului nu au fost identificate nereguli financiare, cheltuieli neeligibile sau probleme legate de achiziții.

Implementarea bugetului

Bugetul total aprobat al proiectului s-a ridicat la 250.000 EUR.

Întregul buget aprobat a fost implementat cu succes în conformitate cu propunerea de proiect aprobată și cu reglementările financiare Erasmus+.

La sfârșitul proiectului nu a rămas niciun buget neutilizat.

Pe durata implementării a fost necesară o singură realocare internă minoră a bugetului. 1.000 EUR alocați inițial activităților site-ului web al proiectului au fost realocați pentru a sprijini o prezentare suplimentară la o conferință internațională/națională, în vederea consolidării diseminării științifice și a vizibilității rezultatelor. În timp ce propunerea originală prevedea două prezentări la conferințe, consorțiul a realizat cu succes trei prezentări, depășind astfel ținta originală de diseminare. Această ajustare bugetară internă nu a afectat obiectivele proiectului, pachetele de lucru sau rezultatele preconizate și a fost realizată în cadrul bugetului aprobat al proiectului, în conformitate cu principiile de gestionare financiară ale programului Erasmus+.

În afara acestei realocări interne minore, nu a fost necesară nicio modificare semnificativă a bugetului sau amendament la Acordul de grant.

Resursele financiare au fost distribuite între cele patru pachete de lucru conform planificării inițiale, asigurând o implementare echilibrată a managementului de proiect, dezvoltării resurselor educaționale, activităților de evaluare, diseminării și sustenabilității.

Cea mai mare parte a bugetului a fost alocată WP2 – Crearea și dezvoltarea unei platforme inovatoare de formare prin Learning HUB, reflectând complexitatea tehnică a producerii materialelor educaționale AR/VR, a resurselor de învățare imersivă, a echipamentelor de simulare, a implementărilor-pilot și a rezultatelor digitale multilingve.



Monitorizare financiară și control intern

Activitățile de monitorizare financiară au fost coordonate continuu de Akdeniz University pe întreaga perioadă de implementare.

Sistemul intern de control financiar a inclus:

- Revizuri financiare regulate;
- Verificarea documentației financiare justificative;
- Monitorizarea cheltuielilor partenerilor;
- Proceduri de plată bazate pe dovezi;
- Verificarea încrucișată a progresului tehnic față de implementarea financiară;
- Verificarea achizițiilor;
- Monitorizarea continuă a conformității cu reglementările financiare Erasmus+;
- Revizuri trimestriale ale PMC privind implementarea bugetului, calendarul și riscurile proiectului.

Fiecare cheltuială aprobată:

- a contribuit direct la obiectivele aprobate ale proiectului;
- a respectat pe deplin regulile de eligibilitate Erasmus+;
- a fost legată de activitățile și pachetele de lucru aprobate;
- a fost susținută de dovezi documentare complete.

Monitorizarea financiară a urmat procedurile descrise în PGEC, inclusiv raportarea periodică a progresului, modelele de monitorizare a bugetului, acordurile bilaterale, măsurile corective acolo unde a fost necesar și comunicarea continuă între parteneri.

Raportul cost-eficacitate și valoarea pentru bani

Consortiul a demonstrat un nivel ridicat de cost-eficacitate pe tot parcursul implementării. Bugetul aprobat a condus la dezvoltarea și implementarea cu succes a tuturor rezultatelor planificate, depășind totodată mai multe ținte de diseminare.

Proiectul a produs Learning HUB multilingv;



- un Ghid de redactare a scenariilor;
- un Ghid de dezvoltare AR/VR;
- o Animație de conștientizare a asistenței medicale în situații de dezastru;
- echipamente de simulare care sprijină activitățile de învățare imersivă;
- opt scenarii validate AR/VR de asistență medicală în situații de dezastru;
- opt videoclipuri educaționale AR/VR;
- implementări-pilot care au implicat studenți în domeniul asistenței medicale, educatori și asistenți medicali;
- un Manual de competențe de bază în domeniul de asistență medicală în situații de dezastru în engleză și turcă;
- o Propunere de curriculum de asistență medicală în situații de dezastru pentru învățământul superior;
- traduceri ale tuturor produselor proiectului în limbile partenerilor;
- site web al proiectului și platformă digitală de diseminare;
- buletine informative, broșuri și materiale promoționale;
- șase evenimente de diseminare naționale organizate de toți partenerii consorțiului;
- patru publicații științifice recenzate;
- trei prezentări la conferințe naționale/internaționale;
- șase reuniuni transnaționale de proiect, inclusiv TPM-ul final și reuniunea de închidere;
- activități cuprinzătoare de diseminare, sustenabilitate și exploatare.

Relația dintre investiția financiară și rezultatele obținute demonstrează clar o valoare excelentă pentru bani. Consorțiul nu numai că a atins toate livrabilele contractuale, ci a și depășit țintele planificate de diseminare științifică, crescând astfel semnificativ vizibilitatea europeană și impactul pe termen lung al proiectului.

Conformitate financiară

Pe tot parcursul perioadei de implementare, toate activitățile financiare au respectat pe deplin:

- Ghidul Programului Erasmus+;



- Acordul de grant;
- Acordurile de parteneriat;
- reglementările financiare naționale aplicabile;
- procedurile financiare instituționale.

Pe durata implementării nu au fost solicitate corecții financiare.

Nu a fost identificată nicio cheltuială neeligibilă.

La finalizarea proiectului nu a rămas niciun buget neutilizat.

Toate cheltuielile au fost pe deplin documentate, verificate și arhivate în conformitate cu cerințele financiare și de audit Erasmus+.

Sustenabilitate financiară

Investiția financiară realizată prin proiectul ECoDN-HUB a creat o capacitate instituțională durabilă care se extinde cu mult dincolo de perioada finanțată.

Learning HUB, materialele educaționale AR/VR, manualul de asistență medicală în situații de dezastru, propunerea de programă, videoclipurile educaționale imersive, resursele de simulare și toate celelalte produse educaționale vor continua să fie utilizate în mod activ de către toți partenerii consorțiului în cadrul învățământului universitar, al studiilor postuniversitare, al dezvoltării profesionale continue și al formării în domeniul pregătirii pentru situații de dezastru.

În plus, publicațiile științifice, prezentările la conferințe, seminarele naționale și activitățile de diseminare au extins considerabil vizibilitatea și potențialul de exploatare pe termen lung al rezultatelor proiectului în Europa.

În consecință, beneficiile generate prin proiect depășesc substanțial durata perioadei de finanțare Erasmus+ și oferă o temelie durabilă pentru inovația educațională viitoare, colaborarea internațională și consolidarea capacității de asistență medicală în situații de dezastru.

Evaluarea financiară finală

Implementarea financiară a proiectului ECoDN-HUB este considerată deosebit de reușită.



Consortiul a implementat cu succes întregul buget aprobat de 250.000 EUR, menținând deplina conformitate cu reglementările financiare Erasmus+ și atingând toate obiectivele planificate.

Gestiunea financiară a fost transparentă, responsabilă, eficientă și bazată pe dovezi pe tot parcursul perioadei de implementare. Prin planificarea atentă a bugetului, monitorizarea financiară continuă și mecanisme eficace de control intern, toate resursele financiare au fost transformate în rezultate educaționale de înaltă calitate, durabile, cu o valoare adăugată europeană semnificativă.

Proiectul nu numai că a îndeplinit toate obligațiile contractuale, ci a și depășit obiectivele originale de diseminare, producând patru publicații științifice recenzate, trei prezentări la conferințe și organizând cu succes evenimente de diseminare în toate țările partenere, maximizând astfel impactul, vizibilitatea și sustenabilitatea pe termen lung. Per ansamblu, ECoDN-HUB reprezintă un exemplu excelent de gestiune financiară eficientă, cost-eficacitate solidă și valoare excepțională pentru bani în cadrul Programului Erasmus+.