



FOAIA DE PARCURS

ECODN-HUB • 2024-1-TR01-KA220-HED-000245267

Lideri: AKDÜ = Akdeniz University; KU = Koç University; ATRH = Antalya Training and Research Hospital; ABO = Âbo Akademi; USB = Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; WUT = Universitatea de Vest din Timișoara; TOȚI = toți partenerii.

WP	Sarcini	Data de început	Data de încheiere	Organizație lider	Organizații participante
W.P.1 Managementul proiectului					
WP1.1	Pregătirea managementului de proiect și elaborarea planului	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	TOȚI
WP1.2	Strategia și planul de comunicare	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	TOȚI
WP1.3	Rapoarte interne de progres și plăți	01.10.2025	30.11.2025	AKDÜ	TOȚI
WP1.4	Rapoarte tehnice și financiare	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	TOȚI
W.P.2 Crearea și dezvoltarea unei platforme inovatoare de formare prin Learning Hub					
WP2.1	Formare pentru redactarea scenariilor și dezvoltarea instrumentelor AR/VR – C1	03.03.2025	07.03.2025	WUT, USB, ABO	TOȚI



WP2.2	Elaborarea ghidului pentru redactarea scenariilor și dezvoltarea AR/VR	07.03.2025	30.04.2025	USB, WUT	TOȚI
WP2.3	Elaborarea conținutului și a animației privind conștientizarea asistenței medicale în dezastre și pregătirea echipamentelor de simulare	01.12.2024	30.11.2025	AKDÜ	KU, ATRH
WP2.4	Dezvoltarea scenariilor AR/VR	01.05.2025	30.07.2025	KU	AKDÜ, ATRH, USB, ABO
WP2.5	Dezvoltarea videoclipurilor AR/VR 1–6	01.08.2025	10.01.2026	WUT	WUT
WP2.6	Dezvoltarea videoclipurilor AR/VR 7–8	01.08.2025	01.11.2025	ABO	ABO
WP2.7	Implementarea studiilor-pilot AR/VR pentru studenți, asistenți medicali și educatori	01.02.2026	20.05.2026	AKDÜ	KU, ATRH, USB, ABO
WP2.8	Elaborarea unui manual	01.12.2024	30.06.2025	AKDÜ	TOȚI
WP2.9	Elaborarea unei propuneri de curriculum pentru învățământul superior	01.12.2025	28.02.2026	KU	AKDÜ, ATRH
WP2.10	1. TPM și reuniunea de lansare în Türkiye (online)	12.12.2024	13.12.2024	AKDÜ	TOȚI
WP2.11	2. TPM în România (față în față)	08.03.2025	09.03.2025	WUT	TOȚI



WP2.12	3. TPM în Finlanda (față în față)	05.06.2025	06.06.2025	ABO	TOȚI
WP2.13	4. TPM în Istanbul, Türkiye (față în față)	02.10.2025	03.10.2025	KU	TOȚI
W.P.3 Evaluarea și validarea formării					
WP3.1	Evaluarea activităților	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	KU, ATRH, USB, ABO
WP3.2	Validarea manualului cu un ghid	01.12.2024	30.12.2025	AKDÜ	KU, ATRH, ABO
WP3.3	Elaborarea listelor de verificare a competențelor care validează competențele	01.09.2025	20.05.2026	AKDÜ	KU, ATRH
WP3.4	5. TPM în Republica Cehă (față în față)	16.04.2026	17.04.2026	USB	TOȚI
W.P.4 Diseminare și sustenabilitate					
WP4.1	Logo-ul proiectului, branding și strategia și planul de marketing digital	01.12.2024	30.11.2026	ATRH	ATRH
WP4.2	Înființarea și actualizarea site-ului web al proiectului	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	AKDÜ
WP4.3	Buletinul informativ al proiectului și pliante	01.12.2024	30.11.2026	KU	KU
WP4.4	6 seminare naționale – evenimente multiplicitatoare M1 (Akdeniz University; Antalya Training and Research Hospital;	01.06.2026	30.11.2026	TOȚI	TOȚI



	Koç University; Åbo Akademi; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Universitatea de Vest din Timișoara)				
WP4.5	2 prezentări la congrese internaționale/naționale	01.06.2025	30.11.2026	AKDÜ	AKDÜ
WP4.6	Articol academic într-o revistă academică recenzată	01.06.2025	30.11.2026	AKDÜ	AKDÜ
WP4.7	Traducerea produselor	01.12.2024	30.11.2026	TOȚI	AKDÜ, WUT, USB, ABO
WP4.8	6. TPM și închiderea în Türkiye (față în față)	22.10.2026	23.10.2026	ATRH	TOȚI