



YOL HARİTASI

WP	Görevler	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Aktivite Lideri	Katılımcı Partnerler
W.P.1 Proje Yönetimi					
WP1.1	Proje yönetimi hazırlığı ve plan geliştirme	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	ALL
WP1.2	İletişim stratejisi ve planı	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	ALL
WP1.3	İç ilerleme raporları ve ödemeler	01.10.2025	30.11.2025	AKDÜ	ALL
WP1.4	Teknik ve finansal raporlar	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	ALL
W.P.2.Öğrenme merkezi aracılığıyla yenilikçi bir eğitim platformunun oluşturulması ve geliştirilmesi					
WP2.1	Senaryo yazımı ve AR/VR araçları geliştirme için eğitim - C1 gerçekleştirilmesi	03.03.2025	07.03.2025	WUT, USB, ABO	ALL
WP2.2.	Senaryo yazımı ve AR/VR geliştirme için yönerge geliştirilmesi	07.03.2025	30.04.2025	USB, WUT	ALL
WP2.3	Afet hemşireliği farkındalığına dair içerik ve animasyon geliştirilmesi ve simülasyon ekipmanlarının hazırlanması	01.12.2024	30.11.2025	AKDÜ	KU, ATRH
WP2.4	AR/VR senaryolarının geliştirilmesi	01.05.2025	30.07.2025	KU	AKDÜ, ATRH, USB, ABO
WP2.5	AR/VR videolarının geliştirilmesi 1-6	01.08.2025	10.01.2026	WUT	WUT
WP2.6	AR/VR videolarının geliştirilmesi 7-8	01.08.2025	01.11.2025	ABO	ABO
WP2.7	Öğrenciler, hemşireler ve eğitimciler için AR/VR pilot çalışmaların uygulanması	01.02.2026	20.05.2026	AKDÜ	KU, ATRH USB, ABO
WP2. 8	Bir el kitabı geliştirilmesi	01.12.2024	30.06.2025	AKDÜ	ALL
WP2. 9	Yükseköğretim için müfredat önerisi geliştirilmesi	01.12.2025	28.02.2026	KU	AKDÜ, ATRH
WP2.10	TPM (Başlangıç ve 1. TPM) Türkiye'de (online)	12.12.2024	13.12.2024	AKDÜ	ALL
WP2.11	TPM 2. toplantısı Romanya'da	08.03.2025	09.03.2025	WUT	ALL
WP2.12	TPM 3. toplantısı Finlandiya'da	05.06.2025	06.06.2025	ABO	ALL
WP2.13	TPM (İstanbul) 4. toplantısı Türkiye	02.10.2025	03.10.2025	KU	ALL



WP	Görevler	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Aktivite Lideri	Katılımcı Partnerler
W.P.3.Eğitimin ve Aktivitelerin Değerlendirilmesi					
WP3.1	Faaliyetlerin değerlendirilmesi	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	KU, ATRH USB, ABO
WP3.2.	Yönerge ile el kitabının doğrulanması	01.12.2024	30.12.2025	AKDÜ	KU, ATRH ABO
WP3.3	Yetenek kontrol listelerinin geliştirilmesi ve yeterliliklerin doğrulanması	01.09.2025	20.05.2026	AKDÜ	KU, ATRH
WP3.4	Çek Cumhuriyeti'nde TPM 5. toplantısı 1	16.04.2026	17.04.2026	USB	ALL
W.P.4. Yaygınlaştırma ve Sürdürülebilirlik					
WP4.1	Proje logosu, marka oluşturma ve dijital pazarlama stratejisi & planı	01.12.2024	30.11.2026	ATRH	ATRH
WP4.2	Proje web sitesinin kurulumu ve güncellenmesi	01.12.2024	30.11.2026	AKDÜ	AKDÜ
WP4.3	Proje bülteni ve broşürler	01.12.2024	30.11.2026	KU	KU
WP4.4	6 Ulusal seminer - çoğaltıcı etkinlikler M1 - Akdeniz University, - Antalya Training and Research Hospital - Koç University - ABO Akademi - Jihoceska Univerzita V Ceskych Budejovicich - Universitatea De Vest Din Timisoara	01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026 01.06.2026	30.10.2026 30.10.2026 30.10.2026 30.10.2026 30.10.2026	ALL	ALL
WP4.5	Uluslararası/ulusal kongreler için 2 sunum	01.06.2025	30.11.2026	AKDÜ	AKDÜ
WP4.6	Hakemli akademik bir dergide makale	01.06.2025	30.11.2026	AKDÜ	AKDÜ
WP4.7	Ürünlerin dil çevirisi	01.12.2024	30.11.2026	ALL	AKDÜ, WUT, USB ABO
WP4.8	Türkiye'de TPM (6. TPM ve Kapanış)	22.10.2026	23.10.2026	ATRH	ALL