



Proje Ürünlerinin Çevirisi



Afet Hemşireliğinde Çoklu Öğrenme Araçlarıyla Uygulamaların Geliştirilmesi ve Temel Yetkinliklerin Güçlendirilmesi HUB (ECoDN-HUB)

“Avrupa Komisyonu'nun bu yayının yapımına verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.”



<https://www.instagram.com/ecodnhub/>



<https://www.linkedin.com/company/ecodnhub>

Proje Ürünlerinin Çevirisi

Proje web sitesi, daha geniş bir uluslararası kitle için erişilebilirliği ve kapsayıcılığı sağlamak amacıyla beş farklı dilde geliştirilecek ve sürdürülecektir. Web sitesinin yanı sıra, raporlar, sunumlar, kılavuzlar, yayım içeriği ve teslim edilebilirler de dahil olmak üzere diğer tüm proje materyalleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanacak ve kullanıma sunulacaktır. Bu yaklaşım, tüm paydaşlar arasında net iletişimi sağlamayı, ulusal ve uluslararası ortaklar arasında işbirliğini kolaylaştırmayı ve proje sonuçlarının hem yerel hem de küresel düzeyde görünürlüğünü ve etkisini artırmayı amaçlamaktadır. Proje yaşam döngüsü boyunca tutarlılığı ve doğruluğu korumak için, iş paketleri kapsamındaki tüm dokümantasyon da bu iki temel dile çevrilecek ve uyarlanacaktır.

PROJE İŞ PAKETLERİ

Bu bölüm, proje yönetimi ve uygulamasıyla ilgili iş paketlerini içermektedir.

W.P.1 Proje Yönetimi	
WP1.1	Proje yönetimi hazırlığı ve plan geliştirme
WP1.2	İletişim stratejisi ve planı
WP1.3	İç ilerleme raporları ve ödemeler
WP1.4	Teknik ve finansal raporlar
W.P.2.Öğrenme merkezi aracılığıyla yenilikçi bir eğitim platformunun oluşturulması ve geliştirilmesi	
WP 2.1	Senaryo yazımı ve AR/VR araçları geliştirme için eğitim - C1 gerçekleştirilmesi
WP 2.2	Senaryo yazımı ve AR/VR geliştirme için yönerge geliştirilmesi
WP 2.3	Afet hemşireliği farkındalığına dair içerik ve animasyon geliştirilmesi ve simülasyon ekipmanlarının hazırlanması
WP 2.4	AR/VR senaryolarının geliştirilmesi
WP 2.5	AR/VR videolarının geliştirilmesi 1-6
WP 2.6	AR/VR videolarının geliştirilmesi 7-8
WP 2.7	Öğrenciler, hemşireler ve eğitimciler için AR/VR pilot çalışmaların uygulanması
WP 2.8	Bir el kitabı geliştirilmesi
WP 2.9	Yükseköğretim için müfredat önerisi geliştirilmesi
WP 2.10	TPM (Başlangıç ve 1. TPM) Türkiye'de (online)
WP 2.11	TPM 2. toplantısı Romanya'da
WP 2.12	TPM 3. toplantısı Finlandiya'da

WP 2.13	TPM (İstanbul) 4. toplantısı Türkiye
W.P.3.Eğitimin ve Aktivitelerin Değerlendirilmesi	
WP3.1	Faaliyetlerin değerlendirilmesi
WP3.2.	Yönerge ile el kitabının doğrulanması
WP3.3	Yetenek kontrol listelerinin geliştirilmesi ve yeterliliklerin doğrulanması
WP3.4	Çek Cumhuriyeti'nde TPM 5. toplantısı
W.P.4. Yaygınlaştırma ve Sürdürülebilirlik	
WP4.1	Proje logosu, marka oluşturma ve dijital pazarlama stratejisi & planı
WP4.2	Proje web sitesinin kurulumu ve güncellenmesi
WP4.3	Proje bülteni ve broşürler
WP4.4	6 Ulusal seminer - çoğaltıcı etkinlikler M1
WP4.5	Uluslararası/ulusal kongreler için 2 sunum
WP4.6	Hakemli akademik bir dergide makale
WP4.7	Ürünlerin dil çevirisi
WP4.8	Türkiye'de TPM (6. TPM ve Kapanış)