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HARMONOGRAM / PLÁN POSTUPU (ROAD MAP) 
ECoDN-HUB  •  2024-1-TR01-KA220-HED-000245267 

Vedoucí: AKDÜ = Akdeniz University; KU = Koç University; ATRH = Antalya Training and Research Hospital; ABO = Åbo Akademi; USB = Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; WUT = Universitatea de Vest din Timișoara; ALL = všichni 
partneři. 

WP Úkoly Datum zahájení Datum ukončení Vedoucí organizace Zúčastněné organizace 
W.P.1 Řízení projektu 
WP1.1 Příprava řízení projektu a vypracování plánu 01.12.2024 30.11.2026 AKDÜ ALL 
WP1.2 Komunikační strategie a plán 01.12.2024 30.11.2026 AKDÜ ALL 
WP1.3 Interní zprávy o pokroku a platby 01.10.2025 30.11.2025 AKDÜ ALL 
WP1.4 Technické a finanční zprávy 01.12.2024 30.11.2026 AKDÜ ALL 
W.P.2 Tvorba a rozvoj inovativní vzdělávací platformy prostřednictvím Learning Hub 
WP2.1 Školení pro psaní scénářů a vývoj nástrojů AR/VR – C1 03.03.2025 07.03.2025 WUT, USB, ABO ALL 
WP2.2 Vypracování pokynu pro psaní scénářů a vývoj AR/VR 07.03.2025 30.04.2025 USB, WUT ALL 
WP2.3 Vypracování obsahu a animace o osvětě ošetřovatelství při katastrofách a příprava simulačního vybavení 01.12.2024 30.11.2025 AKDÜ KU, ATRH 
WP2.4 Vývoj scénářů AR/VR 01.05.2025 30.07.2025 KU AKDÜ, ATRH, USB, ABO 
WP2.5 Vývoj videí AR/VR 1–6 01.08.2025 10.01.2026 WUT WUT 
WP2.6 Vývoj videí AR/VR 7–8 01.08.2025 01.11.2025 ABO ABO 
WP2.7 Implementace pilotních případových studií AR/VR pro studenty, sestry a vzdělavatele 01.02.2026 20.05.2026 AKDÜ KU, ATRH, USB, ABO 
WP2.8 Vypracování příručky 01.12.2024 30.06.2025 AKDÜ ALL 
WP2.9 Vypracování návrhu kurikula pro vysoké školství 01.12.2025 28.02.2026 KU AKDÜ, ATRH 
WP2.10 1. TPM a zahajovací setkání v Türkiye (online) 12.12.2024 13.12.2024 AKDÜ ALL 
WP2.11 2. TPM v Rumunsku (prezenčně) 08.03.2025 09.03.2025 WUT ALL 
WP2.12 3. TPM ve Finsku (prezenčně) 05.06.2025 06.06.2025 ABO ALL 
WP2.13 4. TPM v Istanbulu, Türkiye (prezenčně) 02.10.2025 03.10.2025 KU ALL 
W.P.3 Hodnocení a validace školení 
WP3.1 Hodnocení činností 01.12.2024 30.11.2026 AKDÜ KU, ATRH, USB, ABO 
WP3.2 Validace příručky metodickým pokynem 01.12.2024 30.12.2025 AKDÜ KU, ATRH, ABO 
WP3.3 Vypracování kontrolních seznamů dovedností validujících kompetence 01.09.2025 20.05.2026 AKDÜ KU, ATRH 
WP3.4 5. TPM v České republice (prezenčně) 16.04.2026 17.04.2026 USB ALL 
W.P.4 Diseminace a udržitelnost 
WP4.1 Logo projektu, branding a strategie a plán digitálního marketingu 01.12.2024 30.11.2026 ATRH ATRH 
WP4.2 Zřízení a aktualizace webových stránek projektu 01.12.2024 30.11.2026 AKDÜ AKDÜ 
WP4.3 Projektový zpravodaj a letáky 01.12.2024 30.11.2026 KU KU 

WP4.4 6 národních seminářů – multiplikační akce M1 (Akdeniz University; Antalya Training and Research Hospital; Koç 
University; Åbo Akademi; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Universitatea de Vest din Timișoara) 01.06.2026 30.11.2026 ALL ALL 

WP4.5 2 prezentace na mezinárodních/národních kongresech 01.06.2025 30.11.2026 AKDÜ AKDÜ 
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WP4.6 Odborný článek v recenzovaném akademickém časopise 01.06.2025 30.11.2026 AKDÜ AKDÜ 
WP4.7 Překlad produktů 01.12.2024 30.11.2026 ALL AKDÜ, WUT, USB, ABO 
WP4.8 6. TPM a ukončení v Türkiye (prezenčně) 22.10.2026 23.10.2026 ATRH ALL 

 
 
 


